ВАРИАНТ 1


При строительстве участка железной дороги длиной D=1440 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=6 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=93 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=1 рубль за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=1,20 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=40 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=8,5 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=35 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=9 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=1,5 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=0,5 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���=19 дней.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы; 3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


ВАРИАНТ 2


При строительстве участка железной дороги длиной D=2511 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=8,1 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=126 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=0,92 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=0,95 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=52 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=10 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=45 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=15 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=1 день, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=1,5 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���=22 дня.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАРИАНТ 3


При строительстве участка железной дороги длиной D=700 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=5 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=110 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=1,34 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=1,15 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=60 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=7 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=40 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=6 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=2 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=1,2 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���=17 дней.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАРИАНТ 4


При строительстве участка железной дороги длиной D=1080 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=7,2 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=102 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=0,79 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=0,60 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=35 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=8 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=32 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=11 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=0,5 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=0,2 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���=13 дней.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


ВАРИАНТ 5


При строительстве участка железной дороги длиной D=672 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=4 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=92 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=0,93 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=2 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=55 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=12 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=43 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=15 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=0,5 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=1 день. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���=15 дней.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


ВАРИАНТ 6


При строительстве участка железной дороги длиной D=1170 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=6,5 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=113 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=1,12 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=1,7 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=32 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=10 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=58 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=26 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=2 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=1,5 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���= 21 день.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).


ВАРИАНТ 7


При строительстве участка железной дороги длиной D=1170 м используют стальной рельс в виде брусков, длиной d=6,5 м каждый. Вес одного метра рельса равен p=113 кг. Затраты на хранение рельсов на складе дороги составляют в сутки s=1,12 рубля за тонну. Затраты на оформление одного заказа равны �EMBED Equation.3���=1,7 руб. Доставка грузов на склад дороги может осуществляться железнодорожным вагоном, вмещающим в себя до �EMBED Equation.3���=32 т груза, либо грузовыми машинами, каждая из которых рассчитана max на �EMBED Equation.3���=10 т груза. Затраты на использование одного рейса вагона составляют �EMBED Equation.3���=58 руб., а стоимость одного рейса грузовой машины - �EMBED Equation.3���=26 руб. Доставка вагоном занимает �EMBED Equation.3���=2 дня, а доставка грузовыми машинами - �EMBED Equation.3���=1,5 дня. Стройка должна быть закончена не позднее, чем за �EMBED Equation.3���= 21 день.


Определить: 1) размер заказа рельса; 2) каким видом транспорта выгоднее доставлять заказы;  3) с какой периодичностью подавать заказ; 4) при каком уровне запаса подавать заказ; 5) затраты на УЗ в течение всего периода строительства.


Построить график общих затрат на УЗ за весь период стройки и составляющих их компонент (на хранение, на доставку) (как в лекции).





